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Вступ 
Дисципліна “Інформаційні технології ”, що викладається на першому 
етапі навчання в магістратурі, по завершенні якого починається власне диплом-
не проектування, спрямована на підготовку індивідуальних дипломних проектів 
магістрами. Проблематику і теми проектів студенти обирають самостійно разом 
із керівником, виходячи із власних професійних потреб і наукових інтересів ви-
пускної кафедри. Хоча безпосередньо дипломне проектування розпочинається 
після заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру та офіційного остаточ-
ного затвердження тем дипломних проектів на засіданні кафедри, у весняному 
семестрі останнього року навчання, - робота над дипломним проектом магістра 
починається з перших тижнів осіннього семестру. Тому всяким чином вітають-
ся попередні та подальші консультації із викладачами кафедри та фахівцями 
організацій і підприємств, де студенти проходили технологічні практики та/або 
стажувалися для набуття професійної кваліфікації, і де вони виконуватимуть 
свої дипломні проекти. 
Виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) за темою дипломного 
проекту магістра при вивченні дисципліни “Інформаційні технології (проекту-
вання)” є інтегрованим із виконанням лабораторних робіт1. Таким чином, ті 
знання і вміння, що студенти набувають під час лабораторних занять, потім вті-
люються у розрахунково-графічній роботі, яка представляє задум та план дип-
ломного проекту в цілому, окреслює цілі і задачі, які необхідно вирішити про-
тягом дипломного проектування, і презентує результати, які свідчать про дося-
гнення хоч би однієї партикулярної цілі проекту. 
Крім того, така розрахунково-графічна робота в подальшому стає осно-
вою кінцевої презентації дипломної роботи магістра під час процедури захисту 
в державній екзаменаційній комісії наприкінці терміну навчання. 
Виконання і презентація розрахунково-графічної роботи із застосуванням 
широкого набору методів і засобів інформаційних технологій є єдиною підста-
вою для підсумкової атестації за дисципліною. Критерії та шкала оцінювання 
наведені у Програмі навчальної дисципліни „Інформаційні технології ” (2009)2, 
разом з якою, а також із методичними вказівками до лабораторних занять і са-
мостійної роботи студентів, дані методичні вказівки утворюють єдиний навча-
льно-методичний комплект дисципліни. 
Дані методичні вказівки включають мету і задачі розрахунково-графічної ро-
боти, поради щодо організації діяльності студентів, орієнтовну структуру і формат 
роботи, деякі приклади оформлення її окремих елементів із проектів студентів магі-
стратури попередніх навчальних років, а в якості додатку – рекомендації щодо 
                                           
1 Див.: Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона 
навколишнього природного середовища”). /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Ю. І. Вергелес. – Х.: 
ХНАМГ, 2011. – 42 с. 
2 Програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона навколишнього 
природного середовища”). /Укл.: Вергелес Ю. І. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 20 с. 
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створення ефективних презентацій, які були підготовлені групою студентів магіст-
ратури в 2010/2011 навч. р. під керівництвом автора-укладача. 
Розрахунково-графічна робота виконується за рахунок годин самостійно-
го навчання студентів. 
Мета і задачі роботи 
 
 Мета розрахунково-графічної роботи – продемонструвати готовність 
студентів магістратури до самостійного виконання і представлення результатів 
дипломних проектів. 
 
 Задачі, які підлягають вирішенню при виконанні розрахунково-графічної 
роботи, окреслюються таким переліком: 
? вибрати тематику, проблему та об’єкт дипломного проектування за умов 
співробітництва із керівником дипломного проекту; 
? встановити зацікавлені сторони у виконанні дипломного проекту та відпра-
цювати взаємодію із ними; 
? вибрати оптимальну стратегію проектування; 
? сформулювати загальну (широку), партикулярні цілі проекту в цілому; 
? сформулювати задачі для виконання і досягнення партикулярних і загальної 
цілей проекту; 
? оцінити необхідні ресурси для виконання проекту; 
? оцінити ризики, що можуть завадити виконанню проекту; 
? обрати задачі, виконання яких протягом вивчення дисципліни “Інформаційні 
технології ” приведе до досягнення хоч би однієї партикулярної цілі дипло-
много проекту; 
? сформулювати вимоги щодо даних, які необхідно зібрати для виконання об-
раних задач проекту; 
? обґрунтувати і застосувати методику щодо вирішення обраних задач; 
? у разі необхідності, спланувати і виконати експериментальні дослідження; 
? запропонувати найбільш адекватні програмні засоби для вирішення обраних 
задач і підготовки презентації результатів; 
? взяти участь у взаємному моніторингу проектів студентами академічної гру-
пи; 
? підготувати звіт про виконану роботу у вигляді комп’ютерної презентації; 
? захистити результати виконання РГР. 
 
Етапи виконання роботи 
 
 Робота розрахована на виконання протягом всього семестру, тобто 18  
тижнів. Окремі етапи РГР прив’язані до відповідних лабораторних занять. Зміст 
кожного етапу подається у вигляді технологічних карт. 
 
 
 
Інформаційні технології (проектування): РГР 
 
 6
1. Підготовчий етап 
 
Зміст діяльності Тиждень
№ лаборато-
рної 
роботи 
Очікувані 
результати РГР 
(1) Вибрати проблему із найви-
щим ступенем пріоритетності із 
кола проблем, пов’язаних із те-
матикою дипломної роботи.  
(2) Попередньо розбити вико-
нання запропонованих заходів 
на етапи, що об’єднують декі-
лька простіших операцій для 
вирішення однієї спільної зада-
чі. 
1 1 
Усна презентація 
проектної про-
блематики  
(до 5 хв.) 
(3) Запропонувати різні страте-
гії виконання проекту і оцінити 
їх за критеріями оптимальності: 
(а) по результату, (б) по витра-
тах матеріальних, фінансових та 
людських ресурсів, (в) за часом. 
(4) Обрати найоптимальнішу 
стратегію в умовах системи об-
межень за ресурсами та часом. 
2 1 
Робочий файл із 
оцінками запро-
понованих стра-
тегій виконання 
проекту. 
(5) Виявити та проаналізувати 
основну функціональну потребу 
(дослідницьку проблему). 
(6) Виконати в ескізі проект, 
який здатний задовольнити як 
основну, так і додаткові потре-
би. 
3 2 Ескіз (синопсис) проекту. 
(7) Виконати попередню оцінку 
матеріальних і трудових ресур-
сів для здійснення проекту. 
(8) Сформулювати вимоги щодо 
якості окремих компонентів 
(вузлів) проекту. 
(9) Заповнити матрицю взаємо-
дій компонентів (вузлів) проек-
ту. 
4 2 
Матриця взає-
модії компонен-
тів проекту. 
(10) Виконати аналіз обмежень 
щодо очікуваних результатів. 
(11) Виявити зацікавлені сторо-
ни проекту. 
5-6 3 
Список зацікав-
лених сторін 
проекту. Ескізні 
варіанти проект-
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(12) Розглянути альтернативні 
проектні рішення. 
них рішень. 
2. Етап планування 
 
Зміст діяльності Тиждень 
№ лабо-
раторної 
роботи 
Очікувані 
результати РГР 
(1) Сформулювати загальну (ши-
року) мету проекту. 
(2) Сформулювати партикулярні 
цілі проекту. 
(3) Застосувати методологію 
SMART щодо оцінки цілей проекту.
7 4 
Робочий файл із 
оцінками цілей 
проекту згідно із 
запропонованою 
методологією. 
(4) Сформулювати задачі до ко-
жної із партикулярних цілей. 
(5) Побудувати граф “дерева ” 
цілей та задач проекту. 
8 4 Дерево цілей та задач проекту. 
(6) Ідентифікувати і оцінити ре-
сурси, що необхідні для вико-
нання проекту. 
(7) Побудувати діаграму Ґантта. 
9 5 
Робочі файли із 
кошторисом 
проекту. 
Діаграма Ґантта. 
(8) Провести аналіз ризиків та 
спланувати заходи щодо запобі-
гання ситуаціям чи подолання 
наслідків ситуацій, що ставлять 
під загрозу досягнення цілей 
проекту. 
10 5 
Робочий файл із 
таблицею мож-
ливих ризиків та 
їх оцінок. 
(9) Побудувати діаграму ПЕРТ. 
(10) Заповнити логіко-
структурну матрицю проекту. 11 – 12 6 
Діаграма ПЕРТ 
або подібна. 
Заповнена логі-
ко-структурна 
матриця проекту.
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3. Етап виконання 
 
Зміст діяльності Тиждень 
№ лабо-
раторної 
роботи 
Очікувані 
результати РГР 
(1) Продовжити виконання прое-
кту згідно із планом робіт. 
(2) Підготуватися до моніторин-
гу власного проекту та проекту 
колег із академічної групи. 
(3) Провести моніторинг проектів. 
13 7 
Протоколи дос-
ліджень. 
Робочі файли із 
матеріалами що-
до виконання за-
дач проекту. 
(4) Звітувати про результати мо-
ніторингу проектів. 14 7 
Звіт колеги щодо 
моніторингу Ва-
шого проекту. 
(5) Внести корективи у план і 
програму виконання робіт за 
проектом. 
(6) Оцінити отримані результати. 
15 – 16 8 “Чернетка ” пре-зентації. 
 
 
Рис. 1 – Приклад “дерева ” цілей проекту 
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4. Етап завершення та підготовки РГР до презентації 
 
Зміст діяльності Тиждень 
№ лабо-
раторної 
роботи 
Очікувані 
результати РГР 
(1) Підготувати звіт-презентацію 
за результатами виконання прое-
кту. 
17 9 
Готова частина 
дипломного про-
екту 
(2) Усно представити результати, 
супроводжуючи демонстрацією 
підготовленої засобами 
комп’ютерної техніки презента-
ції. 
18 9 
Залік за навчаль-
ною дисциплі-
ною “Інформа-
ційні технології” 
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Рис. 2 – Інший приклад оформлення дерева цілей і задач проекту 
 
 
10 
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Рис. 3 – Приклад діаграми Ґантта. 
 
Христенко В.С.
МЭООСа-51
Выбор темы
Корректировка темы
Формулировка целей 
и задач
Изучение состояния 
проблемы
Отбор проб и проведение 
анализа*
Литературный поиск
Анализ и сравнение
 методов очистки
Разработка конструкции 
очистных сооружений
Анализ и сравнение
результатов исследований 
Разработка 
рекомендаций
Корректировка работы, 
исправления
Подготовка доклада
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март апрель
Тема: Защита поверхностных водных объектов от загрязнения
поверхностным стоком с территорий полигонов ТБО (на примере полигона Дергачи) 
майсентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
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Орієнтовна структура звіту із розрахунково-графічної роботи 
 
1. Титульний аркуш (слайд). 
2. Досліджувана в проекті проблема. 
3. Загальна мета проекту. 
4. Партикулярні цілі проекту. 
5. “Дерево” цілей і задач проекту (приклади – рис. 1, 2). 
6. Діаграма Ґантта (приклад – рис. 3). 
7. Діаграма ПЕРТ або аналогічна. 
8. Таблиця результатів оцінки ризиків щодо виконання проекту. 
9. Детальний опис діяльності за етапом проекту, що визначений для виконан-
ня РГР. 
10. Методика досліджень із зазначенням використаних програмних 
комп’ютерних засобів проектування і управління. 
11. Отримані результати. 
12. Висновок моніторингу проекту. 
13. Загальні висновки за роботою. 
14. План подальшої діяльності за проектом. 
15. Інші додатки (текстові, графічні, програмні). 
 
Захист роботи відбувається під час останнього в семестрі лабораторного 
заняття. 
Додаток. Як зробити ефективну презентацію 
Інформаційні технології (проектування): РГР 
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